

ORDEM DE REINÍCIO DE SERVIÇOS

À
DUTO ENGENHARIA LTDA.

Autorizamos essa empresa a **reiniciar, a partir de 20/07/2022**, os serviços inerentes ao Contrato de Empreitada nº 012/2017, firmado em 28/07/2017, e publicado no Diário Oficial do Espírito Santo em 04/09/2017, objetivando a execução de obras e serviços complementares à reforma e ampliação na Avenida Leitão da Silva no município de Vitória/ES.

Vitória, 19 de Julho de 2022


Eng.º Edesio Fraga Moreira
Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos

Recebi em

19 / julho / 2022


DUTO ENGENHARIA LTDA